гр. София 1756, ул. Лъчезар Станчев 5, Sopharma Business Towers, сграда Б, ет. 12
Тел.: 02 810 00 71; ЕИК: 175804945, Email: **info@bakep.org**
http://www.bakep.org

Българска асоциация на консултантите по европейски програми /БАКЕП/

Изх.№ 17-БП-ПРСР/09.04.2025 г.

ДО:
Г-ЖА ЛОЗАНА ВАСИЛЕВА
ЗАМЕСТНИК- МИНИСТЪР НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

Г-ЖА ЕЛЕНА ИВАНОВА
ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“
МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

КОПИЕ ДО:
Г-ЖА ИВА ИВАНОВА
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ“

ОТНОСНО: ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА УДЪЛЖАВАНЕ НА СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ПО ПРОЦЕДУРИ № BG06RDNP001-4.018 „ЦЕЛЕВИ ПРИЕМ ЗА ИНВЕСТИЦИИ И ДЕЙНОСТИ, ОСИГУРЯВАЩИ ОПАЗВАНЕ НА КОМПОНЕНТИТЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА, ВКЛЮЧИТЕЛНО ВЕИ“ ПО ПОДМЯРКА 4.2 И № BG06RDNP001-4.017 ЦЕЛЕВИ ПРИЕМ ЗА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА ЕФЕКТИВНОСТТА ПРИ ПОТРЕБЛЕНИЕТО НА ВОДА В СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО ПО ПОДМЯРКА 4.1 ОТ ПРСР ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 Г.

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ВАСИЛЕВА,

УВАЖАЕМА ГОСПОЖА ИВАНОВА,

Разбираме напълно основанията ви да заложите 01 септември 2025г. като крайна дата за изпълнение на проектни предложения по целевите приеми от 2024 по подмерки 4.1 и 4.2 с оглед навременна проверка на всички заявки за плащане по всички процедури по ПРСР 2014-2020г. и разплащане в рамките на крайния срок. Но за съжаление по нито една от двете процедури към днешна дата все още няма подписани договори и времето за изпълнение на стотици проекти ще се ограничи до максимум **4 месеца** при заложени в процедурите 10. За да не бъде поставяна под риск успешната реализация на инвестиционните предложения по посочените процедури, отправяме предложение за увеличаване на максималния срок за изпълнение **до 20.10.2025г.** Така реално ще останат два пълни месеца преди коледните празници за проверка и оторизация на заявките за плащане и ще е възможно разплащане до края на годината, а бенефициентите ще имат допълнителен месец и половина. Аргументите ни са следните:

По процедура „Целеви прием за инвестиции и дейности, осигуряващи опазване на компонентите на околната среда, включително ВЕИ“ по подмярка 4.2

1. Значителна част от проектите включват изграждане на Фотоволтаични електроцентрали или монтаж на съоръжения за съхранение на произведената ел. енергия. Нормативно изграждането на ФЕЦ представлява строеж, за който е нужно разрешение за строеж, а досега винаги инвестиции, свързани със СМР са имали срок на изпълнение 36 или най-малкото 24 месеца. Нереалистично е подобни обекти да се изпълнят за два, три месеца. Основен производител на фотоволтаичните панели и батерии за съхранение остава Китай, а само доставката в най-оптимистичен вариант отнема поне 2 месеца.

2. Освен нужното физическо време за доставка и монтаж, е нужно и време за осигуряване на финансиране. Дори и кандидатите с отлични финансови показатели се нуждаят поне от месец, два за договаряне на банково кредитиране.

3. Към момента публикуваният резултат от оценката на 145 проектни предложения показва, че само за 51 от тях е наличен бюджет и подписването на договорите им може да стартира. Останалите 94 проекта ще подписват договори едва след осигуряването на допълнителен бюджет, което означава още забавяне и намаляване на срока за изпълнение.

4. Съвсем критична е ситуацията с проектите под 40 точки. Ако останалите проекти бяха разглеждани, преминаха успешно етап на оценка за административно съответствие и допустимост и имаха увереност, че предстои одобрението ми като една част е възможно да са стартирали реализацията на проектите си на свой риск, то за проектите под 40 точки до публикуването на новината от 03.04.2025г. нямаше никаква индикация и публична информация, че ще имат шансове за одобрение. Тези проекти тепърва ще се оценяват и за тях в най-оптимистичния случай подписването на договорите им за БФП би се случило едва след два месеца с оглед и предстоящите великденски празници и по-малкото работни дни през месец май. Така реално при настоящия краен срок те биха имали **срок за изпълнение от евентуално средата на юни до края на август, което е едва два месец и половина за инвестиции в СМР.**

По процедура № BG06RDNP001-4.017 Целеви прием за проектни предложения за повишаване на ефективността при потреблението на вода в селското стопанство по подмярка 4.1

1. Освен аргументите, свързани с осигуряване на финансиране и нужното време за поръчка и доставка на напоителни съоръжения внос от чужбина, тук има и друга специфика, свързана с технологичните срокове на отглежданите култури. Проектите трябва да се реализират през летните месеци, да се монтират на полетата за напояване. Значителна част от проектите са за площи с царевица с оглед приоритета, който носи тази култура по отношение на критериите за оценка. През **август царевицата все още е неожъната и трудно могат да се монтират съоръжения като пивоти в полета с висока царевица**. По-удачно е да се изчака жътвата и края на стопанската година и тогава да се монтират както пивоти, така и търбно-ролкови инсталации и системи за капково напояване.

2. С оглед готовността на бенефициентите за изпълнение в срок, считаме за удачно да се организира и анкета от страна на ДФЗ, за да се обобщи информация каква част от подадените проекти все още не са стартирали и изчакват подписване на договори за БФП.

Искането ни за промени е обусловено от желанието ни за предотвратяване загуба на средства по ПРСР 2024-2020г. чрез осигуряване на по-реалистични, макар и отново кратки срокове за изпълнение. Усилията на всички ангажирани страни - и бенефициенти, и УО, и служители на ДФЗ по разработване на приемите, участие, оценка биха били напразни, ако не се постигне значително голям процент успешно изпълнени и разплатени проекти в рамките на процедурите.

гр. София, 09.04.2025 г.

С уважение,

Kristina Hristova Tsvetanska

Digitally signed by Kristina Hristova Tsvetanska
Date: 2025.04.09 09:58:10 +03'00'

УС на БАКЕП